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广东太平岭核电厂 1号机组核岛基础
浇筑第一罐混凝土前准备情况核安全检查报告

检查单位名称：国家核安全局

受检单位名称：中广核惠州核电有限公司

检查日期：2019 年 12 月 17日至 20日

一、检查依据

（一）《中华人民共和国核安全法》；

（二）《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其实

施细则；

（三）《核电厂厂址选择安全规定》；

（四）《核动力厂设计安全规定》；

（五）《核电厂质量保证安全规定》；

（六）国家核安全局批准或认可的相关文件。

二、检查内容

（一）核岛基坑负挖等前期施工监督检查遗留问题处理情况;

（二）核岛施工组织、施工计划等施工管理条件准备情况；

（三）设计文件、施工方案等技术条件准备情况；

（四）核岛基础浇筑第一罐混凝土（FCD）前施工条件准备情况；

（五）设计和建造阶段质量保证大纲实施情况；

（六）防城港核电厂3号机组钢衬里质量事件经验反馈落实情况。
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三、检查活动

2019 年 12 月 17 日至 20 日，国家核安全局组织检查组对广东太

平岭核电厂 1 号机组（以下简称 1 号机组）FCD 前准备情况进行了核

安全检查（检查组人员名单见附件 1）。检查组听取了中广核惠州核

电有限公司（以下简称营运单位）关于公司质量保证、1 号机组核岛

地基验槽遗留问题、FCD 前现场准备、防城港核电厂 3 号机组钢衬里

质量事件经验反馈、独立监理运作进展等8个方面的汇报。

在听取汇报的基础上，检查组分别对 1号机组质量保证大纲实施

情况，核岛施工组织、施工计划、施工方案等准备情况，FCD 前现场

准备情况，防城港核电厂3号机组钢衬里质量事件经验反馈落实情况，

以及华南核与辐射安全监督站历次对现场核安全检查整改要求的落

实情况等进行了检查。检查组对 1号机组核岛基础、原材料存储场地、

混凝土试验室、混凝土搅拌站、钢结构厂房等场所进行了现场检查，

对相关文件进行了抽查，与有关管理和技术人员进行了访谈。营运单

位、中广核工程有限公司（以下简称工程公司）、中国建筑第二工程

局有限公司（以下简称中建二局）、中咨工程管理咨询有限公司（以

下简称监理单位）等相关单位（人员名单见附件 2）对检查给予了积

极配合，检查达到了预期目的。

四、检查情况

（一）关于质量保证

营运单位根据已批准的质量保证大纲建立了相应的组织机构，分

工明确，责任落实，并编制了相应的管理程序，质量保证体系运转正

常，现场施工质量整体受控。



— 4 —

（二）关于施工方案

营运单位已批复了1号机组 FCD 相关的设计文件和施工方案，对

混凝土浇筑的重点难点问题进行了分析，制订了相应的过程控制措施

和应急预案。

（三）关于现场准备

1 号机组核岛基础大体积混凝土浇筑的配合比试验已经完成且满

足设计要求，核岛区域钢筋绑扎、预埋件和模板安装完毕，混凝土搅

拌站和试验室等主要系统设备就位，监测仪表系统和设备已设置，混

凝土的物料配备满足浇筑需求，现场供电供水系统处于正常状态。

（四）关于经验反馈落实情况

营运单位高度重视防城港核电厂3号机组钢衬里质量事件的经验

反馈，从开展各层级反思和震撼教育、制定并实施防造假措施、完善

工程质量管理模式、完善质量管理体系、加强过程控制、专项提升质

量管理能力及完善经验反馈机制等七个方面制定了详细的改进计划，

并逐步得到实施。

五、检查结论和整改要求

为确保施工建造质量，结合本次检查情况，检查组共提出9项整

改要求。营运单位在完成相应的整改行动后，方可开展 1号机组核岛

FCD相关工作。

（一）针对营运单位编制的《施工管理接口管理程序》和《质量

保证接口管理程序》中，有关“停工令”管理要求彼此描述不一致的

问题，营运单位应及时修订相关管理程序，并举一反三，加强文件管

理，确保在不同管理程序中同类管理要求的一致性。
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（二）针对营运单位未按混凝土技术规格书要求对已进场的粉煤

灰铵含量进行检测的问题，营运单位应按相关要求完成检测。

（三）针对营运单位未按《广东太平岭核电厂一期工程（1/2 号

机组）建设工程监理合同》要求向监理单位派出技术支持队的问题，

营运单位应在FCD前解决该问题。

（四）针对工程公司编制的《技术规格书 1.06 混凝土施工》中

缺少“混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃”等部

分内容的问题，营运单位应督促工程公司梳理和完善相关技术规格书

内容，确保技术规格书准确有效。

（五）针对中建二局编制的《混凝土产出量试验及泵送试验方案》

等文件内容有误的问题，营运单位应督促中建二局梳理和完善相关技

术文件，并举一反三，确保相应的技术文件适用于本工程建设，避免

类似问题的再次发生。

（六）针对中建二局对混凝土浇筑施工人员尚未进行技术交底，

且部分人员未到岗的问题，营运单位应督促中建二局在 FCD前完成整

改工作。

（七）针对核岛基础局部区域个别落料孔布置间距偏大，且存在

个别落料孔顶部破损现象以及核岛基础个别预应力竖向套管管帽未

按要求紧扣的问题，营运单位应督促中建二局在FCD前完成对上述问

题的排查和整改，确保施工质量。

（八）针对汽车泵、混凝土罐车和应急电源等施工设备未完全到

位的问题，营运单位应督促中建二局在FCD 前配备到位，并及时进行

施工演练。
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（九）针对监理公司在FCD 期间监理人员排班、取样见证人员配

置不能满足当前施工要求的问题，营运单位应督促监理单位在 FCD前

配备相应数量的专业人员，切实履行监理责任。

对检查组提出的以上核安全管理要求，营运单位应在1号机组核

岛FCD前完成整改，并报送国家核安全局和华南核与辐射安全监督站。

附件：1.检查组人员名单

2.受检单位人员名单

http://10.100.241.186:9090/ezweb/form/javascript:office.openWord(3750574770279530,1576465457145000,11,0,0,1,0,1,'/ezweb/',1,true,'0')
http://10.100.241.186:9090/ezweb/form/javascript:office.openWord(3750574825969531,1576465457145000,11,0,0,1,0,1,'/ezweb/',1,true,'0')
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附件1

检 查 组 人 员 名 单

序号 姓 名 单 位 职务/职称

1 周士荣 国家核安全局 巡视员

2 韦 力 国家核安全局 处 长

3 焦殿辉 国家核安全局 调研员/项目官员

4 胡 委 国家核安全局 项目官员助理

5 李京喜 华南核与辐射安全监督站 副主任

6 严天文 华南核与辐射安全监督站 副主任

7 陈 敏 华南核与辐射安全监督站 调研员

8 李为远 华南核与辐射安全监督站 调研员

9 张 奇 华南核与辐射安全监督站 监督组组长

10 林 彬 华南核与辐射安全监督站 监督员

11 周剑波 华南核与辐射安全监督站 监督员

12 刘俊杰 华南核与辐射安全监督站 监督员

13 潘 蓉 核与辐射安全中心 部门主任/研究员

14 段红卫 核与辐射安全中心 室主任/研究员

15 任国鹏 核与辐射安全中心 高 工

16 孙 锋 核与辐射安全中心 高 工

17 刘志明 核与辐射安全中心 高 工

18 刘 畅 核与辐射安全中心 高 工

19 吴超平 核与辐射安全中心 高 工

20 王 恒 核与辐射安全中心 高 工

21 王 京 核与辐射安全中心 高 工

22 闫广义 中国核电工程有限公司 外聘专家

23 王永焕 中冶建筑研究总院有限公司 外聘专家

24 梁权刚 江苏中核华兴工程检测有限公司 外聘专家
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附件2

受 检 单 位 人 员 名 单

序号 姓 名 单 位 职务/职称

1 苏圣兵 中国广核电力股份有限公司 副总裁

2 陈映坚 中国广核电力股份有限公司 副总裁

3 李 靖 中广核惠州核电有限公司 党委书记/总经理

4 石亮民 中广核惠州核电有限公司 副总经理

5 柏建华 中广核惠州核电有限公司 工程管理部经理

6 赵 明 中广核惠州核电有限公司 安全质保部经理

7 刘海涛 中广核惠州核电有限公司 综合管理部经理

8 陈 辉 中广核惠州核电有限公司 工程管理部副经理

9 李忠君 中广核惠州核电有限公司 综合管理部副经理

10 逯凤森 中广核惠州核电有限公司 工程管理部施工模块经理

11 李 宁 中广核惠州核电有限公司 工程管理部执照模块经理

12 邹 巨 中广核惠州核电有限公司 工程管理部合同模块经理

13 冯承波 中广核惠州核电有限公司 安全质保部质量模块经理

14 张铁军 中广核工程有限公司 项目总经理

15 丁先奎 中广核工程有限公司 项目副总经理

16 刘 志 中广核工程有限公司 项目副总经理

17 罗辉雄 中广核工程有限公司 项目施工分部经理

18 许广山 中广核工程有限公司 项目施工分部副经理

19 余腾昱 中广核工程有限公司 项目安质分部经理

20 余 兵 中广核工程有限公司 项目安质总监

21 王辉诚 中广核工程有限公司 施工管理中心副总工

22 刘 勇 深圳中广核工程设计有限公司 副院长

23 熊京川 深圳中广核工程设计有限公司 项目设总

24 尹 诚 深圳中广核工程设计有限公司 项目副设总

25 徐 伟 深圳中广核工程设计有限公司 现场总代表
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序号 姓 名 单 位 职务/职称

26 李忠诚 深圳中广核工程设计有限公司 土建所所长

27 吴 群 深圳中广核工程设计有限公司 土建所高级专家

28 罗守文 中咨工程管理咨询有限公司 项目总监

29 崔启笔 中咨工程管理咨询有限公司 项目副总监

30 车明军 中咨工程管理咨询有限公司 项目副总监

31 徐 晖 中咨工程管理咨询有限公司 项目副总监

32 张志明 中国建筑第二工程局有限公司 副总经理/总工程师

33 熊炳富 中国建筑第二工程局有限公司
核电分公司

党委书记/董事长

34 吴 荣 中国建筑第二工程局有限公司
核电分公司

副总经理/项目经理

35 李 政 中国建筑第二工程局有限公司 核电分公司总工程师

36 王卫科 中国建筑第二工程局有限公司 核电分公司质量总监

37 朱 俊 中国建筑第二工程局有限公司 项目质量总监

38 李 强 中国建筑第二工程局有限公司 项目总工程师

39 蒲鹏程 中铁五局集团有限公司 项目总工程师

40 蔡凯华 中铁五局集团有限公司 质保部部长

41 毛中成 河南豫翔检测有限公司 实验室主任


